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FICHE ITINERAIRE N°01 

 

Référence au schéma d’intention 

N° 

tronçon 

N° 

mesure 

du PA 

Vocation 

utilitaire 

Vocation 

intermodale 

(inclus dans l’aire de 

rabattement gare) 

vocation 

liaison 

agglo 

Vocation 

touristique 

Réalisation 

en lien avec 

un projet TP 

620 32-2-7 X X    

621 32-2-7 X X    

622 32-2-7 X X    
 

Détail des aménagements existants et  à créer 
N° tronçon Existant A créer 

620 - Non défini 

621 - Non défini 

622 
Vélos/TC direction Genève – Bande 

cyclable direction aéroport - 

Nom de l’itinéraire : Accès aéroport 

Territoire : Canton de Genève 

PACA : Genève-St-Genis-Gex 

Itinéraires connexes : Pénétrante CERN / Tangentielle  
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Bilan des aménagements existants  
Typologie France (km) Suisse (km) 

Pacification de trafic - - 

Partage de voirie (mixité avec TIM) - - 

Piste cyclable (site propre MD) - - 

Bandes cyclables - - 

Aménagement sur trottoir - - 

Voie verte - - 

Mixité vélo/TC - 0,5 

Autres - - 

TOTAL - 0,5 

 

Bilan des aménagements à créer 

Typologie 

FRANCE SUISSE 

En 
projet 
(km) 

Estimation 
financière 

(k€) (1) 

Conversion 
financière 
(kCHF) (1) 

En projet 
(km) 

Estimation 
financière 
(kCHF) (1) 

Conversion 
financière 

(k€) (1) 

Pacification de trafic - - -    

Partage de voirie (mixité 
avec TIM) 

- - -    

Aménagement hors voirie 
(pistes et  bandes) (2) 

- - -  389,7 319,4 

Aménagement sur voirie 
(bandes, voie centrale 
banalisée) (3) 

- - -    

Aménagement sur trottoir - - -    

Voie verte - - -    

Mixité vélo/TC - - -    

Autres - - -    

Corridor d’intention - - -    

TOTAL  - - - 1,2 389,7 319,4 

TOTAL (4) 319,4 389,7 
 

(1) Calculée à partir de ratios kilométriques différentiés entre la France et la Suisse (cf. fiche recommandation itinéraire) 

(2) L’insertion de l’aménagement nécessite un élargissement de la chaussée ou une infrastructure sur une emprise parallèle à la bande de roulement 

(3) La largeur de la voirie permet l’insertion de l’aménagement sans modification des gabarits (peinture ou bordurage) 

(4) Le montant total est une information indicative et, pour une valeur plus précise, il convient de se référer aux estimations faites de manière distincte pour 

la France et la Suisse 
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Difficultés/contraintes principales 
 

 
 

 

N° 
tronçon 

Nature/type de 
contrainte Aménagement prévu 

N° mesure 
PA 

Estimation 
financière 
(k€) 

Estimation 
financière 
(kCHF) 

620 Ouvrage 
Utilisation des trottoirs 

pour éviter la voirie à 2x2 
voies 

32-2-7 
Chiffrage 
tronçon 

Chiffrage 
tronçon 

620 Route, autoroute 
Réaliser des 

aménagements hors voirie 
32-2-7 

Chiffrage 
tronçon 

Chiffrage 
tronçon 

621 Route, autoroute 
Réaliser des 

aménagements hors voirie 
32-2-7 

Chiffrage 
tronçon 

Chiffrage 
tronçon 

 

Programmation et coût par tronçon 

N° 
Tronçon 

N° 
mesure 
du PA 

Coût k€ 
(mesure 
du PA) (5)  

Coût kCHF 
(mesure 
du PA) (5)  Coût k€ 

Coût 
kCHF 

Echéance 
de 

réalisation  Porteur 

620 32-2-7 

NC 10 230 

193,4 236,0 

2015-2018 
Canton de Genève 

(OU) 
621 32-2-7 126,0 153,7 

622 32-2-7   

TOTAL 6 990 8 540 319,4 389,7   
(5) Estimation de l’intégralité de la mesure du PA, Coût HT 2011 

(6) Estimation faite par le BE sur les tronçons couvrant tout ou partie de la mesure du PA 
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Remarque : 
En attente des résultats de l’étude VMA. 
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Photos 

 

  
620- Meyrin 620- Meyrin 

  

621- Vernier 621- Vernier 

  

622- Vernier 622- Vernier 
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FICHE ITINERAIRE N°02 

 

Référence au schéma d’intention 

N° 

tronçon 

N° 

mesure 

du PA 

Vocation 

utilitaire 

Vocation 

intermodale 

(inclus dans l’aire de 

rabattement gare) 

vocation 

liaison 

agglo 

Vocation 

touristique 

Réalisation 

en lien avec 

un projet TP 

59  X  X   

60  X X X   

61  X  X   

62  X  X   

63  X  X   

64  X X X   

126  X X X   

127   X X   

128    X   

129   X X   

130   X X   

Nom de l’itinéraire : Annemasse – La Roche-sur-Foron – Bonneville 

Territoire : Annemasse Agglo / Arve et Salève / Pays Rochois 

PACA : Arve-Porte des Alpes / Genève-Annemasse-Salève 

Itinéraires connexes : Véloroute Léman – Mont-Blanc /Chemin rustique 
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131   X X   

132  X X    

133  X X    

134  X X    

135   X X   

136   X X   

137   X X   

138   X X   

139  X X    

140    X  X  

141    X  X  

656    X   

657   X X   

 

Détail des aménagements existants et  à créer 
N° tronçon Existant A créer 

59 -  pacification 

60 bandes cyclables   

61 pacification   

62 pacification Aménagement sur voirie (bandes, VCB) 

63 pacification Aménagement sur voirie (bandes, VCB) 

64  - Aménagement sur voirie (bandes, VCB) 

126  - Corridor d’intention (tracé précis à stabiliser) 

127  - Corridor d’intention (tracé précis à stabiliser) 

128 bandes cyclables Aménagement sur voirie (bandes, VCB) 

129  - Corridor d’intention (tracé précis à stabiliser) 

130 bandes cyclables Aménagement sur voirie (bandes, VCB) 

131 bandes cyclables Aménagement sur voirie (bandes, VCB) 

132  -  Corridor d’intention (tracé précis à stabiliser) 

133 aménagement sur trottoir Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

134  - pacification 

135  -  Corridor d’intention (tracé précis à stabiliser) 

136 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

137  - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

138  - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

139  - pacification 

140  - voie verte 

141  - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

656  - Corridor d’intention (tracé précis à stabiliser) 

657  - Corridor d’intention (tracé précis à stabiliser) 

 

Bilan des aménagements existants  
Typologie France (km) Suisse (km) 

Pacification de trafic 1.1 - 

Partage de voirie (mixité avec TIM) - - 

Piste cyclable (site propre MD) - - 

Bandes cyclables 2.3 - 

Aménagement sur trottoir 0,9 - 

Voie verte - - 

Mixité vélo/TC - - 



 

Mars 2014 

 

3 l 7 

Autres - - 

TOTAL 4,3 0 

 

 

Bilan des aménagements à créer 

Typologie 

FRANCE SUISSE 

En 
projet 
(km) 

Estimation 
financière 

(k€) (1) 

Conversion 
financière 
(kCHF) (1) 

En projet 
(km) 

Estimation 
financière 
(kCHF) (1) 

Conversion 
financière 

(k€) (1) 

Pacification de trafic 3,5 351,6 428,9 - - - 

Partage de voirie (mixité 
avec TIM) 

-   
- - - 

Aménagement hors voirie 
(pistes et  bandes) (2) 

4,8 961,2 1 172 
- - - 

Aménagement sur voirie 
(bandes, voie centrale 
banalisée) (3) 

4,4 133,1 162,5 
- - - 

Aménagement sur trottoir - - - - - - 

Voie verte 1,2 163,7 199,7 - - - 

Mixité vélo/TC - - - - - - 

Autres - - - - - - 

Corridor d’intention 12 - - - - - 

TOTAL  26 1 609 1 964 - - - 

TOTAL (4) 1 609 1 964 
 

(1) Calculée à partir de ratios kilométriques différentiés entre la France et la Suisse (cf. fiche recommandation itinéraire) 

(2) L’insertion de l’aménagement nécessite un élargissement de la chaussée ou une infrastructure sur une emprise parallèle à la bande de roulement 

(3) La largeur de la voirie permet l’insertion de l’aménagement sans modification des gabarits (peinture ou bordurage) 

(4) Le montant total est une information indicative et, pour une valeur plus précise, il convient de se référer aux estimations faites de manière distincte pour 

la France et la Suisse 
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Difficultés/contraintes principales 

 
 

 

 

N° 
tronçon 

Nature/type de 
contrainte Aménagement prévu 

N° mesure 
PA 

Estimation 
financière 

(k€) 

Estimation 
financière 

(kCHF) 

61 Relief - - - - 

62 Relief - - - - 

129 Route, autoroute 

Elargissement de 

l'ouvrage existant 
- 250 305 

133 Voie ferrée Encorbellement - 100 122 

136 Ouvrage d’art 

Largeur suffisante pour 

insérer des bandes 

cyclables 

- - - 

140 Terrains privés Acquisitions foncières - NC NC 

141 Route, autoroute 

Pas de difficultés pour 

passer sous l'ouvrage 

suffisamment large 

- - - 
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Programmation et coût par tronçon 

N° 
Tronçon 

N° 
mesure 
du PA 

Coût k€ 
(mesure 
du PA) (5) 

(6) 

Coût 
kCHF 

(mesure 
du PA) (5) 

(6) Coût k€ Coût kCHF 

Echéance 
de 

réalisation  Porteur 

59 - - - 80,3 98 - - 

60 - - - 0,0 0,0 - - 

61 - - - 0,0 0,0 - - 

62 - - - 14,5 17,7 - - 

63 - - - 6,4 7,8 - - 

64 - - - 57,5 70,2 - - 

126 - -  0,0 0,0 - - 

127 - - - 0,0 0,0   

128 - - - 17,6 21,4 - - 

129 - - - 0,0 0,0 - - 

130 - - - 21,3 26,0 - - 

131 - - - 15,9 19,4 - - 

132 - - - 0,0 0,0 - - 

133 - - - 171,7 209,5 - - 

134 - - - 123,3 150,4 - - 

135 - - - 0,0 0,0 - - 

136 - - - 187 229 - CG74 

137 - - - 269,7 329,1 - - 

138 - - - 191,9 234,1 - - 

139 - - - 147,9 180,5 - - 

140 - - - 163,7 199,7 - CG74 

141 - - - 140,0 170,8 - CG74 

656 - - - 0,0 0,0 - - 

657 - - - 0,0 0,0 - - 

TOTAL - - 1 609 1 964   

(5) Estimation de l’intégralité de la mesure du PA 

(6) Coût HT 2011 

 

Remarque : 
 

- 
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Photos 

 

 

 

 
60- Vétraz-Monthoux 62- Vétraz-Monthoux 

  
129- Cornier 133- La Roche-sur-Foron 

  
137- St-Pierre-en-Faucigny 139- St-Pierre-en-Faucigny 
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FICHE ITINERAIRE N°03 

 

Référence au schéma d’intention 

N° 

tronçon 

N° 

mesure 

du PA 

Vocation 

utilitaire 

Vocation 

intermodale 

(inclus dans l’aire de 

rabattement gare) 

vocation 

liaison 

agglo 

Vocation 

touristique 

Réalisation 

en lien avec 

un projet TP 

1 -  X X   

2 -  X X   

3 -  X X   

4 - X X X   

5 - X X    

6 -  X X   

7 -   X   

8 -   X   

9 -   X   

10 -  X X   

Nom de l’itinéraire : Annemasse - Bons en Chablais - Thonon les Bains 

Territoire : SIAC / Annemasse Agglo 

PACA : Chablais  

Itinéraires connexes : EV17 / Sciez – Perrignier / Thonon-Veigy 
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11 16-1 X X   X 

12 - X X X   

13 - X X X   

14 -   X   

15 -   X   

16 - X X X   

17 - X X X   

646 16-35 X  X   

647 16-35 X X X   

648 16-43 X X X   

 

Détail des aménagements existants et  à créer 
N° tronçon Existant A créer 

1 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

2 - Pacification 

3 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

4 - Pacification 

5 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

6 - Aménagement sur voirie (bandes, voie centrale banalisée) 

7 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

8 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

9 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

10 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

11 - Aménagement sur voirie (bandes, voie centrale banalisée) 

12 - Pacification 

13 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

14 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

15 - Aménagement sur voirie (bandes, voie centrale banalisée) 

16 Bandes cyclables - 

17 - Aménagement sur voirie (bandes, voie centrale banalisée) 

646 - Corridor d’intention (tracé précis à stabiliser) 

647 - Corridor d’intention (tracé précis à stabiliser) 

648 - Corridor d’intention (tracé précis à stabiliser) 

 

Bilan des aménagements existants  
Typologie France (km) Suisse (km) 

Pacification de trafic - - 

Partage de voirie (mixité avec TIM) - - 

Piste cyclable (site propre MD) - - 

Bandes cyclables 1.4 - 

Aménagement sur trottoir - - 

Voie verte - - 

Mixité vélo/TC - - 

Autres - - 

TOTAL 1.4 0 
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Bilan des aménagements à créer 

Typologie 

FRANCE SUISSE 

En 
projet 
(km) 

Estimation 
financière 

(k€) (1) 

Conversion 
financière 
(kCHF) (1) 

En projet 
(km) 

Estimation 
financière 
(kCHF) (1) 

Conversion 
financière 

(k€) (1) 

Pacification de trafic 3 237 290 - - - 

Partage de voirie (mixité 
avec TIM) 

-   - - 
- 

Aménagement hors voirie 
(pistes et  bandes) (2) 

12 2 319 2 830 - - 
- 

Aménagement sur voirie 
(bandes, voie centrale 
banalisée) (3) 

4 109 133 - - 
- 

Aménagement sur trottoir - - - - - - 

Voie verte - - - - - - 

Mixité vélo/TC - - - - - - 

Autres - - - - - - 

Corridor d’intention 7 - - - - - 

TOTAL  26 2666 3 253 - - - 

TOTAL (4) 2 666 3 253 
 

(1) Calculée à partir de ratios kilométriques différentiés entre la France et la Suisse (cf. fiche recommandation itinéraire) 

(2) L’insertion de l’aménagement nécessite un élargissement de la chaussée ou une infrastructure sur une emprise parallèle à la bande de roulement 

(3) La largeur de la voirie permet l’insertion de l’aménagement sans modification des gabarits (peinture ou bordurage) 

(4) Le montant total est une information indicative et, pour une valeur plus précise, il convient de se référer aux estimations faites de manière distincte pour 

la France et la Suisse 

 

Difficultés/contraintes principales 
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N° 
tronçon 

Nature/type de 
contrainte Aménagement prévu 

N° mesure 
PA 

Estimation 
financière 
(k€) 

Estimation 
financière 
(kCHF) 

1 à 14 

RD 903 très 

fréquentée, vitesse 

très élevée et dénivelé 

Site propre inutile car 

usage principale en 

pratique sportive 

- 
Chiffrage des 

tronçons 

Chiffrages des 

tronçons 

 

Programmation et coût par tronçon 

N° 
Tronçon 

N° 
mesure 
du PA 

Coût k€ 
(mesure 
du PA) (5)  

Coût kCHF 
(mesure 
du PA) (5)  Coût k€ Coût kCHF 

Echéance 
de 

réalisation  Porteur 

1 - - - 108 132 - - 

2 - - - 46 57 - - 

3 - - - 85 103 - - 

4 - - - 157 191 - - 

5 - - - 114 139 - - 

6 - - - 49 59 - - 

7 - -  142 173 - - 

8 - - - 146 178   

9 - - - 379 463   

10 - - - 287 350   

11 16-1 NC NC 26 (6) 32 (6) 2015-2018 CCL 

12 - - - 35 42 - - 

13 - - - 229 279 - - 

14   - 830 1 013   

15 - - - 16 20 - - 

16 - - - 0 0 - - 

17 - - - 19 23 - - 

646 16-35 
2 100 2 730  

- - 
2019-2022 Annemasse Agglo 

647 16-35 - - 

648 16-43 NC NC - - >2022 SIFOR/Communes 

TOTAL 2 100 2 730 2 666 3 253   
(5) Estimation de l’intégralité de la mesure du PA, Coût HT 2011 

(6) Estimation faite par le BE sur les tronçons couvrant tout ou partie de la mesure du PA 

 
 

Remarque : 
 

- 
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Photos 
 

 
 

 

 
 

Bons en Chablais, tronçon n° 1 Bons en chablais, tronçon n° 4 

 

 

 

 
 

Bons en chablais, tronçon n° 5 Perrignier, tronçon n°12 

 

 

    
 

Thonon-les-Bains, tronçon n°16 Thonon-les-Bains,tronçon n°17 
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FICHE ITINERAIRE N°04 

 

Référence au schéma d’intention 

N° 

tronçon 

N° 

mesure 

du PA 

Vocation 

utilitaire 

Vocation 

intermodale 

(inclus dans l’aire de 

rabattement gare) 

vocation 

liaison 

agglo 

Vocation 

touristique 

Réalisation 

en lien avec 

un projet TP 

755 -   X   

778 -  X X   

756 -   X   

757 -   X   

758 -   X   

759 -   X   

760 -  X X   

761 -   X   

762 -  X X   

763 -   X   

Nom de l’itinéraire : Bellegarde –Saint Genis 

Territoire : 
Communauté de Communes Pays Bellegardien / Communauté de 
Communes du Pays de Gex 

PACA : Bellegarde 

Itinéraires connexes : 
Boucle-Bellegarde-Billiat/ Chancy-Bellegarde/Saint Genis- Gex –
Divonne/Saint Genis- Ferney Voltaire/Voie verte d’Agglo/ Pénétrante 
CERN 

 

 

Itinéraire à 

identifier 
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Détail des aménagements existants et  à créer 
N° tronçon Existant A créer 

755 - Corridor d'intention 

778 - Corridor d'intention 

756 - Corridor d'intention 

757 - Corridor d'intention 

758 - Corridor d'intention 

759 - Corridor d'intention 

760 - Corridor d'intention 

761 - Corridor d'intention 

762 - Corridor d'intention 

763 - Corridor d'intention 

 

Bilan des aménagements existants  
Typologie France (km) Suisse (km) 

Pacification de trafic - - 

Partage de voirie (mixité avec TIM) - - 

Piste cyclable (site propre MD) - - 

Bandes cyclables - - 

Aménagement sur trottoir - - 

Voie verte - - 

Mixité vélo/TC - - 

Autres - - 

TOTAL 0 0 

 

Bilan des aménagements à créer 

Typologie 

FRANCE SUISSE 

En 
projet 
(km) 

Estimation 
financière 

(k€) (1) 

Conversion 
financière 
(CHF) (1) 

En projet 
(km) 

Estimation 
financière 
(kCHF) (1) 

Conversion 
financière 

(€) (1) 

Pacification de trafic - - - - - - 

Partage de voirie (mixité 
avec TIM) 

- - - 
- - - 

Aménagement hors voirie 
(pistes et  bandes) (2) 

- - - 
- - - 

Aménagement sur voirie 
(bandes, voie centrale 
banalisée) (3) 

- - - 
- - - 

Aménagement sur trottoir - - - - - - 

Voie verte - - - - - - 

Mixité vélo/TC - - - - - - 

Autres - - - - - - 

Corridor d’intention 24,5 - - - - - 

TOTAL  24,5 - - - - - 

TOTAL (4) - - 
 

(1) Calculée à partir de ratios kilométriques différentiés entre la France et la Suisse (cf. fiche recommandation itinéraire) 

(2) L’insertion de l’aménagement nécessite un élargissement de la chaussée ou une infrastructure sur une emprise parallèle à la bande de roulement 

(3) La largeur de la voirie permet l’insertion de l’aménagement sans modification des gabarits (peinture ou bordurage) 

(4) Le montant total est une information indicative et, pour une valeur plus précise, il convient de se référer aux estimations faites de manière distincte pour 

la France et la Suisse 
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Difficultés/contraintes principales 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

N° 
tronçon 

Nature/type de 
contrainte Aménagement prévu 

N° mesure 
PA 

Estimation 
financière 
(k€) 

Estimation 
financière 
(kCHF) 

- - - - - - 

 

Programmation et coût par tronçon 

N° 
Tronçon 

N° 
mesure 
du PA 

Coût k€ 
(mesure 
du PA) (5)  

Coût 
kCHF 

(mesure 
du PA) (5)  Coût k€ Coût kCHF 

Echéance 
de 

réalisation  Porteur 

755 - - - - - - - 

778 - - - - - - - 

756 - - - - - - - 

757 - - - - - - - 

758 - - - - - - - 

759 - - - - - - - 

760 - - - - - - - 

761 - - - - - - - 

762 - - - - - - - 

763 - - - - - - - 

TOTAL - - - -   
(5) Estimation de l’intégralité de la mesure du PA, Coût HT 2011 

(6) Estimation faite par le BE sur les tronçons couvrant tout ou partie de la mesure du PA 

 
 

Remarque : 
 

- 
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Photos 
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FICHE ITINERAIRE N°05 

 

Référence au schéma d’intention 

N° 

tronçon 

N° 

mesure 

du PA 

Vocation 

utilitaire 

Vocation 

intermodale 

(inclus dans l’aire de 

rabattement gare) 

vocation 

liaison 

agglo 

Vocation 

touristique 

Réalisation 

en lien avec 

un projet TP 

235   X X   

236    X   

237  X  X   

238    X   

239  X  X   

240    X   

241    X   

242    X   

243  X  X   

254    X   

255    X   

256  X X X   

Nom de l’itinéraire : Boucle Bellegarde-Billiat 

Territoire : Communauté de Communes Pays Bellegardien 

PACA : Bellegarde 

Itinéraires connexes : 
Boucles Billiat-Génissiat-Chanay / Chancy-Bellegarde / Bellagrade-Saint 
Genis 
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Détail des aménagements existants et  à créer 
N° tronçon Existant A créer 

235   Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

236   Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

237   Pacification 

238   Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

239 Pacification Pacification 

240   Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

241   Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

242   Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

243 Pacification - 

254   Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

255   Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

256 Pacification Pacification 

 

Bilan des aménagements existants  
Typologie France (km) Suisse (km) 

Pacification de trafic 6 - 

Partage de voirie (mixité avec TIM)  - 

Piste cyclable (site propre MD)  - 

Bandes cyclables  - 

Aménagement sur trottoir  - 

Voie verte  - 

Mixité vélo/TC  - 

Autres  - 

TOTAL 6 0 

 

Bilan des aménagements à créer 

Typologie 

FRANCE SUISSE 

En 
projet 
(km) 

Estimation 
financière 

(k€) (1) 

Conversion 
financière 
(CHF) (1) 

En projet 
(km) 

Estimation 
financière 
(kCHF) (1) 

Conversion 
financière 

(€) (1) 

Pacification de trafic 5 499 609 - - - 

Partage de voirie (mixité 
avec TIM) 

- - - 
- - - 

Aménagement hors voirie 
(pistes et  bandes) (2) 

15 3 023  3688 
- - - 

Aménagement sur voirie 
(bandes, voie centrale 
banalisée) (3) 

- - - 
- - - 

Aménagement sur trottoir - - - - - - 

Voie verte - - - - - - 

Mixité vélo/TC - - - - - - 

Autres - - - - - - 

Corridor d’intention - - - - - - 

TOTAL  20 3 522 4297 - - - 



 

Mars 2014 

 

3 l 6 

TOTAL (4) 3 522 4 297 
 

(1) Calculée à partir de ratios kilométriques différentiés entre la France et la Suisse (cf. fiche recommandation itinéraire) 

(2) L’insertion de l’aménagement nécessite un élargissement de la chaussée ou une infrastructure sur une emprise parallèle à la bande de roulement 

(3) La largeur de la voirie permet l’insertion de l’aménagement sans modification des gabarits (peinture ou bordurage) 

(4) Le montant total est une information indicative et, pour une valeur plus précise, il convient de se référer aux estimations faites de manière distincte pour 

la France et la Suisse 

 

 

Difficultés/contraintes principales 
 

 
 

 

N° tronçon 
Nature/type de 
contrainte Aménagement prévu 

N° 
mesure 
PA 

Estimation 
financière 
(k€) 

Estimation 
financière 
(kCHF) 

236 
Route, autoroute 
 

Identifier des itinéraires alternatifs (ex : 
avenue de stade ou route de la plaine) 

- NC NC 

238 
Route, autoroute 
 

Aménagement en site propre 
obligatoire 

- 
Chiffrage 

du tronçon 
Chiffrage du 

tronçon 

254 Relief  - - - 

255 Relief  - - - 

256 Zone urbaine 

Des études plus fines doivent être 
menées en centre-ville pour identifier 
les continuités et les aménagements à 
réaliser 

- NC NC 
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Programmation et coût par tronçon 

N° 
Tronçon 

N° 
mesure 
du PA 

Coût k€ 
(mesure 
du PA) (5) 

Coût 
kCHF 

(mesure 
du PA) (5) Coût k€ Coût kCHF 

Echéance 
de 

réalisation  Porteur 

235 - - - 525 640 - - 

236 - - - 515 629 - - 

237 - - - 66 80 - - 

238 - - - 538 656 - - 

239 - - - 158 192 - - 

240 - - - 177 216 - - 

241 - - - 180 220 - - 

242 - - - 313 381 - - 

243 - - - - - - - 

254 - - - 402 490 - - 

255 - - - 373 455 - - 

256 - - - 276 337 - - 

TOTAL - - 3 522 4 297   
(5) Estimation de l’intégralité de la mesure du PA, Coût HT 2011 

(6) Estimation faite par le BE sur les tronçons couvrant tout ou partie de la mesure du PA 

 
 

Remarque : 
 

- 
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Photos 
 

  

Bellegarde sur Valserine, tronçon n° 235 Châtillon-en-Michaille, tronçon n° 238 

 

  

Villes, tronçon n° 241 Billiat, tronçon n°243 

 

 

  

Bellegarde sur Valserine, tronçon n°255 Bellegarde sur Valserine, tronçon n°256 
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FICHE ITINERAIRE N°06 

 

Référence au schéma d’intention 

N° 

tronçon 

N° 

mesure 

du PA 

Vocation 

utilitaire 

Vocation 

intermodale 

(inclus dans l’aire de 

rabattement gare) 

vocation 

liaison 

agglo 

Vocation 

touristique 

Réalisation 

en lien avec 

un projet TP 

244 31-10   X   

245 31-10   X   

246 31-10   X   

247    X   

248  X  X   

249    X   

250    X   

251    X   

252    X   

253    X   

Nom de l’itinéraire : Boucles Billiat-Génissiat-Chanay 

Territoire : Communauté de Communes Pays Bellegardien 

PACA : Bellegarde 

Itinéraires connexes : Boucle Bellegarde - Billiat 
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Détail des aménagements existants et  à créer 
N° tronçon Existant A créer 

244 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

245 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

246 - Partage de voirie 

247 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

248 Pacification Pacification 

249 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

250 - Partage de voirie 

251 - Partage de voirie 

252 - Partage de voirie 

253 - Partage de voirie 

 

Bilan des aménagements existants  
Typologie France (km) Suisse (km) 

Pacification de trafic 0.8 - 

Partage de voirie (mixité avec TIM) - - 

Piste cyclable (site propre MD) - - 

Bandes cyclables - - 

Aménagement sur trottoir - - 

Voie verte - - 

Mixité vélo/TC - - 

Autres - - 

TOTAL 0.8 0 

 

Bilan des aménagements à créer 

Typologie 

FRANCE SUISSE 

En 
projet 
(km) 

Estimation 
financière 

(k€) (1) 

Conversion 
financière 
(CHF) (1) 

En projet 
(km) 

Estimation 
financière 
(kCHF) (1) 

Conversion 
financière 

(€) (1) 

Pacification de trafic 0.8 81 99 - - - 

Partage de voirie (mixité 
avec TIM) 

88 361 439 
- - - 

Aménagement hors voirie 
(pistes et  bandes) (2) 

12 1 675 2 044 
- - - 

Aménagement sur voirie 
(bandes, voie centrale 
banalisée) (3) 

- - - 
- - - 

Aménagement sur trottoir - - - - - - 

Voie verte - - - - - - 

Mixité vélo/TC - - - - - - 

Autres - - - - - - 

Corridor d’intention - - - -  - 

TOTAL  21 2117 2 582 - - - 

TOTAL (4) 2 117 2 582 
 

(1) Calculée à partir de ratios kilométriques différentiés entre la France et la Suisse (cf. fiche recommandation itinéraire) 

(2) L’insertion de l’aménagement nécessite un élargissement de la chaussée ou une infrastructure sur une emprise parallèle à la bande de roulement 

(3) La largeur de la voirie permet l’insertion de l’aménagement sans modification des gabarits (peinture ou bordurage) 

(4) Le montant total est une information indicative et, pour une valeur plus précise, il convient de se référer aux estimations faites de manière distincte pour 

la France et la Suisse 
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Difficultés/contraintes principales 
 

 
 

 

N° 
tronçon 

Nature/type de 
contrainte Aménagement prévu 

N° mesure 
PA 

Estimation 
financière 
(k€) 

Estimation 
financière 
(kCHF) 

250 Relief 
Itinéraire à réserver aux 

cyclos 
- - - 

251 Relief 
Itinéraire à réserver aux 

cyclos 
- - - 

253 Relief 
Itinéraire à réserver aux 

cyclos 
- - - 

 

Programmation et coût par tronçon 

N° Tronçon 

N° 
mesure 
du PA 

Coût k€ 
(mesure 
du PA) (5)  

Coût 
kCHF 

(mesure 
du PA) (5)  Coût k€ Coût kCHF 

Echéance 
de 

réalisation  Porteur 

244 - - - 954 1 164 - - 

245 - - - 209 255 - - 

246 - - - 11 13 - - 

247 - - - 305 373 - - 
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248 - - - 81 99 - - 

249 - - - 208  254    - - 

250 - - - 95 115 - - 

251 - - - 122  149 - - 

252 - - - 18  22  - - 

253 - - - 114   139    - - 

TOTAL - - 2 117 2 582   
(5) Estimation de l’intégralité de la mesure du PA, Coût HT 2011 

(6) Estimation faite par le BE sur les tronçons couvrant tout ou partie de la mesure du PA 

 
 

Remarque : 
 

- 
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Photos 
 

  

Injoux-Génissiat, tronçon n° 244 L’Hôpital, tronçon n° 245 

 

 
 

 

L’Hôpital, tronçon n° 246 Chanay, tronçon n°250 

 

 

 
 

Surjoux, tronçon n°251 Injoux-Génissiat, tronçon n°253 



 

Mars 2014 

 

6 l 6 
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FICHE ITINERAIRE N°07 

 

Référence au schéma d’intention 

N° 

tronçon 

N° 

mesure 

du PA 

Vocation 

utilitaire 

Vocation 

intermodale 

(inclus dans l’aire de 

rabattement gare) 

vocation 

liaison 

agglo 

Vocation 

touristique 

Réalisation 

en lien avec 

un projet TP 

375  X X  X  

376  X X  X  
 

Détail des aménagements existants et à créer 
N° tronçon Existant A créer 

375  aménagement sur voirie (bandes, VCB) 

376 bandes cyclables  

 

 

Bilan des aménagements existants  

Nom de l’itinéraire : Centre de Rolle 

Territoire : Canton de Vaud 

PACA : Genève-Rolle 

Itinéraires connexes : Suisse à vélo n°1 / Route Suisse 
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Typologie France (km) Suisse (km) 

Pacification de trafic - - 

Partage de voirie (mixité avec TIM) - - 

Piste cyclable (site propre MD) - - 

Bandes cyclables - 0,2 

Aménagement sur trottoir - - 

Voie verte - - 

Mixité vélo/TC - - 

Autres - - 

TOTAL - 0,2 

 

Bilan des aménagements à créer 

Typologie 

FRANCE SUISSE 

En 
projet 
(km) 

Estimation 
financière 

(k€) (1) 

Conversion 
financière 
(kCHF) (1) 

En projet 
(km) 

Estimation 
financière 
(kCHF) (1) 

Conversion 
financière 

(k€) (1) 

Pacification de trafic - - - - - - 

Partage de voirie (mixité 
avec TIM) 

- - - - - - 

Aménagement hors voirie 
(pistes et  bandes) (2) 

- - - - - - 

Aménagement sur voirie 
(bandes, voie centrale 
banalisée) (3) 

- - - 0,4 4,4 3,6 

Aménagement sur trottoir - - - - - - 

Voie verte - - - - - - 

Mixité vélo/TC - - - - - - 

Autres - - - - - - 

Corridor d’intention - - - - - - 

TOTAL  - - - 0,4 4,4 3,6 

TOTAL (4) 3,6 4,4 
 

(1) Calculée à partir de ratios kilométriques différentiés entre la France et la Suisse (cf. fiche recommandation itinéraire) 

(2) L’insertion de l’aménagement nécessite un élargissement de la chaussée ou une infrastructure sur une emprise parallèle à la bande de roulement 

(3) La largeur de la voirie permet l’insertion de l’aménagement sans modification des gabarits (peinture ou bordurage) 

(4) Le montant total est une information indicative et, pour une valeur plus précise, il convient de se référer aux estimations faites de manière distincte pour 

la France et la Suisse 

 

Difficultés/contraintes principales 
- 
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N° 
tronçon 

Nature/type de 
contrainte Aménagement prévu 

N° mesure 
PA 

Estimation 
financière 
(k€) 

Estimation 
financière 
(kCHF) 

- - - - - - 

 

Programmation et coût par tronçon 

N° 
Tronçon 

N° 
mesure 
du PA 

Coût k€ 
(mesure 
du PA) (5) 

Coût 
kCHF 

(mesure 
du PA) (5) Coût k€ Coût kCHF 

Echéance 
de 

réalisation  Porteur 

375  - - - 3,6 4,4 - - 

376  - - - - - - - 

TOTAL - - 3,6 4,4   
(5) Estimation de l’intégralité de la mesure du PA, coût HT 2011 

(6) Estimation faite par le BE sur les tronçons couvrant tout ou partie de la mesure du PA 

 
 

Remarque : 
 

- 

 

 
 
 

Photos 

  
375- Rolle 376- Rolle 
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FICHE ITINERAIRE N°08 

 

Référence au schéma d’intention 

N° 

tronçon 

N° 

mesure 

du PA 

Vocation 

utilitaire 

Vocation 

intermodale 

(inclus dans l’aire de 

rabattement gare) 

vocation 

liaison 

agglo 

Vocation 

touristique 

Réalisation 

en lien avec 

un projet TP 

228 -  X X   

229 -   X   

230 -   X   

231 -   X   

232 -   X   

233 -  X X   

234 -  X X   

257 - X X X   

675 -  X X   

Nom de l’itinéraire : Bellegarde-Chancy 

Territoire : 
Communauté de Communes du Pays Bellegardien/Communauté de 
Communes du Pays de Gex/Canton de Genève 

PACA : Bellegarde 

Itinéraires connexes : Bellegarde-Saint Genis /Boucle Bellegarde-Billiat 
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Détail des aménagements existants et  à créer 
N° tronçon Existant A créer 

228 - Corridor d'intention 

229 - Corridor d'intention 

230 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

231 - Pacification 

232 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

233 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

234 - Aménagement hors voirie (pistes, bandes) 

257 Pacification Pacification 

675 - Corridor d'intention 

 

Bilan des aménagements existants  
Typologie France (km) Suisse (km) 

Pacification de trafic 0,5 - 

Partage de voirie (mixité avec TIM) - - 

Piste cyclable (site propre MD) - - 

Bandes cyclables - - 

Aménagement sur trottoir - - 

Voie verte - - 

Mixité vélo/TC - - 

Autres - - 

TOTAL 0,5 0 

 

Bilan des aménagements à créer 

Typologie 

FRANCE SUISSE 

En 
projet 
(km) 

Estimation 
financière 

(k€) (1) 

Conversion 
financière 
(CHF) (1) 

En projet 
(km) 

Estimation 
financière 
(kCHF) (1) 

Conversion 
financière 

(€) (1) 

Pacification de trafic 1,2 121 148 - - - 

Partage de voirie (mixité 
avec TIM) 

   
- - - 

Aménagement hors voirie 
(pistes et  bandes) (2) 

8,1 1 627 1 984 
- - - 

Aménagement sur voirie 
(bandes, voie centrale 
banalisée) (3) 

   
- - - 

Aménagement sur trottoir    - - - 

Voie verte    - - - 

Mixité vélo/TC    - - - 

Autres    - - - 

Corridor d’intention 6,4 - - 0.5 - - 

TOTAL  15,7 1 748 2 132 0.5 - - 

TOTAL (4) 1 748 2 132 
 

(1) Calculée à partir de ratios kilométriques différentiés entre la France et la Suisse (cf. fiche recommandation itinéraire) 

(2) L’insertion de l’aménagement nécessite un élargissement de la chaussée ou une infrastructure sur une emprise parallèle à la bande de roulement 



 

Mars 2014 

 

3 l 6 

(3) La largeur de la voirie permet l’insertion de l’aménagement sans modification des gabarits (peinture ou bordurage) 

(4) Le montant total est une information indicative et, pour une valeur plus précise, il convient de se référer aux estimations faites de manière distincte pour 

la France et la Suisse 

 

 

Difficultés/contraintes principales 
 

 
 

 

N° tronçon 
Nature/type de 
contrainte Aménagement prévu 

N° 
mesure 
PA 

Estimation 
financière 
(k€) 

Estimation 
financière 
(kCHF) 

230 
Route, autoroute 
 

Très forte circulation, Un peu 
d'espace pour créer un site propre 
(bandes cyclables) 
 

- 
Chiffrage 

du tronçon 
Chiffrage du 

tronçon 

232 
Route, autoroute 
 

Très forte circulation - 
Chiffrage 

du tronçon 
Chiffrage du 

tronçon 

233 
Route, autoroute 
 

Très forte circulation - 
Chiffrage 

du tronçon 
Chiffrage du 

tronçon 

234 
Route, autoroute 
 

Pas d'emprise pour insérer un site 
propre. La voirie est étroite et le 
relief ne permet pas d'insérer 
d'aménagements cyclables 

- 
Chiffrage 

du tronçon 
Chiffrage du 

tronçon 

257 
Zone urbaine 
 

Des études plus fines doivent être 
menées en centre-ville pour 
identifier les continuités et les 

- NC NC 
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aménagements à réaliser 

Programmation et coût par tronçon 

N° 
Tronçon 

N° 
mesure 
du PA 

Coût k€ 
(mesure 
du PA) (5)  

Coût 
kCHF 

(mesure 
du PA) (5)  Coût k€ Coût kCHF 

Echéance 
de 

réalisation  Porteur 

228 - - - - - - - 

229 - - - - - - - 

230 - - - 250 305 - - 

231 - - - 66 80 - - 

232 - - - 810 988 - - 

233 - - - 430 525 - - 

234 - - - 136 166 - - 

257 - - - 55 67 - - 

675 - - - - - - - 

TOTAL - - 1 748 2 132   
(5) Estimation de l’intégralité de la mesure du PA, Coût HT 2011 

(6) Estimation faite par le BE sur les tronçons couvrant tout ou partie de la mesure du PA 

 
 

Remarque : 
 
La liaison Bellegarde –Genève devra s’organiser par une valorisation de l’intermodalité. La RD 1206 sera 

réservée à une pratique cyclosportive confirmée. 
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Photos 
 

  

Léaz, tronçon n° 230 Léaz, tronçon n° 231 

 

  

Léaz, tronçon n° 232 
Bellegarde-sur-Valserine, tronçon n°233 

 

 
 

Bellegarde-sur-Valserine, tronçon n°234 
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FICHE ITINERAIRE N°09 

 

Référence au schéma d’intention 

N° 

tronçon 

N° 

mesure 

du PA 

Vocation 

utilitaire 

Vocation 

intermodale 

(inclus dans l’aire de 

rabattement gare) 

vocation 

liaison 

agglo 

Vocation 

touristique 

Réalisation 

en lien avec 

un projet TP 

359   X X    

360 31-5 X X   X 

361   X X    

364   X X X   
 

Détail des aménagements existants et à créer 
N° tronçon Existant A créer 

359   Partage de voirie 

360 pacification   

361 pacification   

364   Partage de voirie 

 

Nom de l’itinéraire : Centre de Gland 

Territoire : Canton de Vaud 

PACA : Genève-Rolle 

Itinéraires connexes : Suisse à vélo n°1 / Route Suisse 
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Bilan des aménagements existants  
Typologie France (km) Suisse (km) 

Pacification de trafic - 0,5 

Partage de voirie (mixité avec TIM) - - 

Piste cyclable (site propre MD) - - 

Bandes cyclables - - 

TOTAL - 0,5 

 

Bilan des aménagements à créer 

Typologie 

FRANCE SUISSE 

En 
projet 
(km) 

Estimation 
financière 

(k€) (1) 

Conversion 
financière 
(kCHF) (1) 

En projet 
(km) 

Estimation 
financière 
(kCHF) (1) 

Conversion 
financière 

(k€) (1) 

Pacification de trafic - - - - - - 

Partage de voirie (mixité 
avec TIM) 

- - - 1,4 28 23 

Aménagement hors voirie 
(pistes et  bandes) (2) 

- - - - - - 

Aménagement sur voirie 
(bandes, voie centrale 
banalisée) (3) 

- - - - - - 

Aménagement sur trottoir - - - - - - 

Voie verte - - - - - - 

Mixité vélo/TC - - - - - - 

Autres - - - - - - 

Corridor d’intention - - - - - - 

TOTAL  - - - 1,4 28 23 

TOTAL (4) 23 28 
 

(1) Calculée à partir de ratios kilométriques différentiés entre la France et la Suisse (cf. fiche recommandation itinéraire) 

(2) L’insertion de l’aménagement nécessite un élargissement de la chaussée ou une infrastructure sur une emprise parallèle à la bande de roulement 

(3) La largeur de la voirie permet l’insertion de l’aménagement sans modification des gabarits (peinture ou bordurage) 

(4) Le montant total est une information indicative et, pour une valeur plus précise, il convient de se référer aux estimations faites de manière distincte pour 

la France et la Suisse 
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Difficultés/contraintes principales 

 

 

 

N° 
tronçon 

Nature/type de 
contrainte Aménagement prévu 

N° mesure 
PA 

Estimation 
financière 
(k€) 

Estimation 
financière 
(kCHF) 

360 Voie ferrée 
Aménagement d’une 
traversée cyclable sous la 
gare 

31-5 NC 
11 000 

(mesure PA) 

 

Programmation et coût par tronçon 

N° 
Tronçon 

N° 
mesure 
du PA 

Coût k€ 
(mesure 
du PA) (5) 

Coût 
kCHF 

(mesure 
du PA) (5) Coût k€ Coût kCHF 

Echéance 
de 

réalisation  Porteur 

359 - - - 4,0 4,9 - - 

360 31-5 NC 11 000 - - 2015-2018 Régionyon / Gland 

361 - - - - - - - 

364 - - - 19,0 23,2 - - 

TOTAL NC 11 000 23,0 28,1   
(5) Estimation de l’intégralité de la mesure du PA, coût HT 2011 

(6) Estimation faite par le BE sur les tronçons couvrant tout ou partie de la mesure du PA 
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Remarque : 
 

- 
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Photos 

  
359- Gland 360- Gland 

  
361- Gland 362- Gland 
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FICHE ITINERAIRE N°10 

 

Référence au schéma d’intention 

N° 

tronçon 

N° 

mesure 

du PA 

Vocation 

utilitaire 

Vocation 

intermodale 

(inclus dans l’aire de 

rabattement gare) 

vocation 

liaison 

agglo 

Vocation 

touristique 

Réalisation 

en lien avec 

un projet TP 

664  X X    

665  X X    
 

Détail des aménagements existants et à créer 
N° tronçon Existant A créer 

664  Aménagement sur voirie (bandes, VCB) 

665  pacification 

 

 

 

Nom de l’itinéraire : Commugny-Coppet 

Territoire : Canton de Vaud 

PACA : Genève-Rolle 

Itinéraires connexes : Divonne-Mies / Suisse à vélo n°1 / Route Suisse 
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Bilan des aménagements existants  
Typologie France (km) Suisse (km) 

Pacification de trafic - - 

Partage de voirie (mixité avec TIM) - - 

Piste cyclable (site propre MD) - - 

Bandes cyclables - - 

Aménagement sur trottoir - - 

Voie verte - - 

Mixité vélo/TC - - 

Autres - - 

TOTAL - - 

 

Bilan des aménagements à créer 

Typologie 

FRANCE SUISSE 

En 
projet 
(km) 

Estimation 
financière 

(k€) (1) 

Conversion 
financière 
(kCHF) (1) 

En projet 
(km) 

Estimation 
financière 
(kCHF) (1) 

Conversion 
financière 

(k€) (1) 

Pacification de trafic - - - 0,9 314,1 257,5 

Partage de voirie (mixité 
avec TIM) 

- - - - - - 

Aménagement hors voirie 
(pistes et  bandes) (2) 

- - - - - - 

Aménagement sur voirie 
(bandes, voie centrale 
banalisée) (3) 

- - - 0,8 7,6 6,2 

Aménagement sur trottoir - - - - - - 

Voie verte - - - - - - 

Mixité vélo/TC - - - - - - 

Autres - - - - - - 

Corridor d’intention - - - - - - 

TOTAL  - - - 1,7 321,7 263,7 

TOTAL (4) 263,7 321,7 
 

(1) Calculée à partir de ratios kilométriques différentiés entre la France et la Suisse (cf. fiche recommandation itinéraire) 

(2) L’insertion de l’aménagement nécessite un élargissement de la chaussée ou une infrastructure sur une emprise parallèle à la bande de roulement 

(3) La largeur de la voirie permet l’insertion de l’aménagement sans modification des gabarits (peinture ou bordurage) 

(4) Le montant total est une information indicative et, pour une valeur plus précise, il convient de se référer aux estimations faites de manière distincte pour 

la France et la Suisse 
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Difficultés/contraintes principales 

 
 

 

 

N° 
tronçon 

Nature/type de 
contrainte Aménagement prévu 

N° mesure 
PA 

Estimation 
financière 
(k€) 

Estimation 
financière 
(kCHF) 

664 Voie ferrée 
Réaliser un aménagement 
de type voie centrale 
banalisée 

- Coût tronçon Coût tronçon 

 

Programmation et coût par tronçon 

N° 
Tronçon 

N° 
mesure 
du PA 

Coût k€ 
(mesure 
du PA) (5) 

Coût 
kCHF 

(mesure 
du PA) (5) Coût k€ Coût kCHF 

Echéance 
de 

réalisation  Porteur 

664  - - - 6,2 7,6 - - 

665  - - - 257,5 341,1 - - 

TOTAL - - 263,7 321,7   
(5) Estimation de l’intégralité de la mesure du PA, coût HT 2011 

(6) Estimation faite par le BE sur les tronçons couvrant tout ou partie de la mesure du PA 
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Remarque : 
 

- 

 

 
 
 

Photos 

  
664- Coppet 665- Commugny 
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